

## 6 les étapes du projet

Le planning de ces étapes est prévisionnel. Il est susceptible d'évoluer.



### Constat sur la nécessité d'améliorer le réseau

- |                |  |
|----------------|--|
| Janvier 2016   | Choix de l'emplacement<br>Le présent emplacement a été choisi en fonction de sa capacité à améliorer le réseau sur la commune.                           |
| Janvier 2016   | Pré-consultation avec la mairie et/ou les services de l'Etat   |
| Février 2016   | Conception du projet<br>La conception du projet a été réalisée en fonction des contraintes environnementales et des impératifs techniques de terrain.    |
| Avril 2016     | Remise du dossier d'information<br>Le présent document sera envoyé par courrier en mairie.   |
| Avril 2016     | Information des habitants<br>L'information des habitants se fera au travers du présent document disponible en mairie.                                    |
| Mai 2016       | Autorisations administratives<br>Un dossier de déclaration préalable sera déposé en mairie pour être instruit selon le règlement d'urbanisme en vigueur. |
| Septembre 2016 | Début des travaux  |



### Mise en service prévisionnelle de l'antenne