
                Tête de l’écluse

             Vue du bajoyer de l’écluse

Voies navigables de France (VNF) modernise ses infrastructures 

fl uviales et rénove 4 écluses sur la Haute Seine pour améliorer 

le service aux usagers. 

Ce programme de rénovation s’effectuera en 3 phases : 

 2013 : fi abilisation des 4 écluses du Coudray, Vives-Eaux, La 

Cave et Varennes;

  2014 : rénovation de l’écluse d’Evry, non fonctionnelle depuis 

2008;

 A terme : reconstruction et approfondissement à 3.5m des 

écluses non fonctionnelles du Coudray, Vives-Eaux, La Cave et 

Champagne afi n de disposer de deux écluses par site.

La base de vie du chantier a été installée le long de l’écluse. Les barrières sont posi-

tionnées et les zones de travail ou de stockage sont préparées en vue des travaux 

prévus pendant la période de chômage. 

La navigation sera interrompue pendant cette période où s’effectuera l’essentiel des 

travaux de rénovation des différents structures de l’écluse au niveau des portes, ba-

joyers, vannes et composantes électriques (cf détail des travaux au verso).

A l’issue du chômage, l’écluse sera remise en fonctionnement. Les derniers travaux de 

fi nition seront mis en oeuvre pour l’éclairage du site, l’habillage des organes techniques 

de l’ouvrage, etc.

 Juillet-août : installation du chantier et travaux préparatoires

 Du 26 août au 29 septembre : chômage de l’écluse

 Octobre-novembre : fi nition et repli du chantier 

Coudray: double écluse,
1 écluse fonctionnelle à fi abiliser

Vives-Eaux: double écluse, 
1 écluse fonctionnelle à fi abiliser

La Cave: double écluse, 
1 écluse fonctionnelle à fi abiliser

Varennes: une écluse 
simple à fi abiliser

Evry: double écluse, 
une écluse fi able

Champagne: double 
écluse, une écluse fi able



Portes busquées1
 Remplacement des articulations inférieures
 Remplacement des articulations supérieures
 Remplacement des tirants d’ancrage
 Remplacement des vérins de porte
 Remplacement des vantelles et de ses vérins
 Remplacement des étanchéités
 Modification des passerelles de porte
 Mise en peinture des portes
 Remplacement des passerelles

 Modification des vannes
 Remplacement et modification des rails de guidage
 Remplacement des vérins
 Mise en place d’un système de portique support vérin

 Réparations des lisses de guidage
 Refections des poutres de couronnement
 Réfections ponctuelles du béton
 Remplacement et redimmensionnement des bollards
 Remplacement des échelles et des croix d’amarrage

 Modification des arrêts d’urgence
 Remplacement des groupes electriques des micro(centrales
 Modification des coffrets electriques des micro(centrales
 Mise en place de la sonorisation
 
Ajout d’une extension TGBT
 Reprise de la vidéo
 Mise en place de l’éclairage
 Mise en place d’un groupe electrogène et d’un onduleur
 Mise en oeuvre de l’automatee de sécurité
 Remplacement des feux de signalisation
 
Adaptation de l’automatisme

Vannes d’aqueduc2

Bajoyers3 Electricité2
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