



Cellule EXTERNE et TRANSVERSE

Plan d'action 2008-2009

► Objectifs

- Améliorer le rayonnement extérieur de l'association
- Améliorer Social Networking
- Maintenir le Bulletin d'Information Périodique.
- Notre objectif au sein de L'AIENSIAS sera de se focaliser sur notre cœur du métier : **LES LAUREATS**.
- Etablir une démarche participative : tout le monde peut participer, tout le monde doit participer (self-service) par la définition de différents niveaux de participation et de contribution : plein temps, partiel, occasionnel et ponctuel. Et aussi supporter les nouvelles idées des lauréats et les parrainer en se basant sur l'esprit « communauté en ligne » autour du site web (forums de discussion, blogs, wikis).
- Permettre aux anciens lauréats d'apporter un soutien moral, financier et en terme de moyens au bureau sans exiger d'eux un engagement total.

► Plan d'action :



Date	Activité	Responsable	Suivi
Mars Mai Juillet ou Août	<p>T1 - Voyage Destinations :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Oukimdan (neige) ○ Randonnées (Explore) ○ Turquie (Istanbul) <p>Livrables : CR, photos, liste des nouveaux adhérents</p>		<input checked="" type="checkbox"/> Non démarré <input type="checkbox"/> Terminé <input type="checkbox"/> En cours <input type="checkbox"/> Arrêté
Février Mars /Avril Mars /Avril Selon l'Ecole organisatrice	<p>T2 - Sport</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Tournoi traditionnel (lauréats & Etudiants) ○ Rencontre sportive avec les représentants d'une école supérieure (EHTP, INPT, ISCAE...) ○ Rencontre sportive avec les représentants d'un organisme (Sofrecom, Atlashore, Attijariwafa bank...). ○ Tournoi des grandes écoles <p>Livrables : CR, photos, liste des nouveaux adhérents</p>		<input checked="" type="checkbox"/> Non démarré <input type="checkbox"/> Terminé <input type="checkbox"/> En cours <input type="checkbox"/> Arrêté
En continue	<p>T3 - Site WEB Mettre en ligne un site Web AIENSIAS qui aura pour objectif :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Renforcer la position de l'association au niveau des autres associations ○ Proposer un moyen de communication entre étudiants, lauréats et citoyens ○ Présenter les projets réalisés <p>Livrables : Site Web Opérationnel</p>		<input checked="" type="checkbox"/> Non démarré <input type="checkbox"/> Terminé <input type="checkbox"/> En cours <input type="checkbox"/> Arrêté
Date de l' lancement Janvier 2008	<p>T4 - Social Ce projet a pour but d'impliquer nos lauréats ainsi que des personnes externes intéressés dans les opérations décrites ci-dessous afin d'aider nos frères et soeurs pour vivre mieux:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Assurer l'achat des livres à la rentrée scolaire en coordination avec d'autres associations ; ○ Contribuer aux opérations RAMADAN et AID al Adha ; ○ Aider certaines familles en difficulté sociale d'une façon permanente ou occasionnelle en collaboration avec d'autres associations. <p>Livrables : CR, photos, liste des nouveaux adhérents</p>		<input checked="" type="checkbox"/> Non démarré <input type="checkbox"/> Terminé <input type="checkbox"/> En cours <input type="checkbox"/> Arrêté
Périodique	<p>T5 - BIP INFO Informers les lauréats ENSIAS des :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ nouvelles de l'AIENSIAS, de l'ENSIAS ○ conférences, ○ vernissages et des manifestations culturelles. <p>Livrables :Bip Info</p>		<input checked="" type="checkbox"/> Non démarré <input type="checkbox"/> Terminé <input type="checkbox"/> En cours <input type="checkbox"/> Arrêté
Un mois avant la date du Forum GENI	<p>T6 - Forum GENI</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Représenter l'AIENSIAS et ses activités ○ Aider le BDE de l'école dans l'organisation <p>Livrables : CR</p>		<input checked="" type="checkbox"/> Non démarré <input type="checkbox"/> Terminé <input type="checkbox"/> En cours <input type="checkbox"/> Arrêté



Date de lancement Janvier 2008	T7 – Partenariats Chercher des partenaires pour permettre aux lauréats et étudiants de bénéficier de : <ul style="list-style-type: none">○ Formation professionnel○ Convention avec des clubs sportifs,○ Convention avec des centres de langue○ Proposition des séminaires avec une autre école. Livrables : CR, Convention Signée		<input checked="" type="checkbox"/> Non démarré <input type="checkbox"/> Terminé <input type="checkbox"/> En cours <input type="checkbox"/> Arrêté
Date de lancement Janvier 2008	T8 – Sponsoring Chercher de sponsoring Livrables : Contrat		<input checked="" type="checkbox"/> Non démarré <input type="checkbox"/> Terminé <input type="checkbox"/> En cours <input type="checkbox"/> Arrêté
Date de lancement Janvier 2008	T9 – Gestion du Mailing-List Assurer une bonne gestion du Mailing –Liste : <ul style="list-style-type: none">○ Modération○ Animation du Maililng –List○ Suivi des sujets de discussion Livrables : CR, Statistiques		<input checked="" type="checkbox"/> Non démarré <input type="checkbox"/> Terminé <input type="checkbox"/> En cours <input type="checkbox"/> Arrêté

► Commentaires

- Toutes les actions citées ci-dessous sont des projets et chaque projet devrait avoir une fiche qui détaille les objectifs, l'équipe responsable, organisation, etc. Certaines fiches existent déjà.
- Ce plan d'action est élaboré de telle sorte d'avoir un grand événement Médiatisé, chaque 2 mois.