

# Tableaux de bord

---

**Auteurs :**

**Chef de projet :** Aurelien DELEPINE  
**Chargé de communication :** Maamar NIATI  
**Responsable du journal de bord :** Elyass BELAHCEN  
**Chargé de la documentation :** Kevin DAHMANI

06/12/2013



# 1. Points de situation

---

(voir planning)

## 2. Les livrables

<b>Livrable</b>	<b>Contrôle qualité</b>	<b>Date</b>	<b>Résultat</b>	<b>Responsable(s) de suivi</b>
Charte Graphique	Positif	06/12/2013	Document Word	Maamar, Elyass
Plan de communication	Positif	24/10/2013	Document Word	Maamar, Aurélien
Cadrage du projet	Positif	06/11/2013	Document Word	Elyass, Kévin
Planning	Mettre au format PDF	08/11/2013	Document PDF	Aurélien
Choix technique	Positif	06/12/2013	Document PDF	Aurélien

### 3. Evènements survenus

Incidents / Changements	Description	Décision	Impact	
			Charge	Délai
Abandon du CMS	Beaucoup de problèmes ont été rencontré avec le CMS	Abandon total d'un CMS pour développer le site web	1 réunion, Remaniement du planning	Les délais de réalisation restent inchangés

## 4. Suivi des décisions

Description de la décision	Date de la décision	Résultat	
		Date	Suivi
Répartition des tâches	08/11/2013	08/11/2013	Aurélien
Choix technique	06/12/2013	06/12/2013	Aurélien
Abandon du CMS	06/12/2013	06/12/2013	Equipe projet