

Question 129

Le suivi du chantier journalier = méthodes d'enregistrement, intérêt

Lors du déroulement du chantier, outre la gestion des délais, le maître d'œuvre effectue différents contrôles qualitatifs et quantitatifs. Ces contrôles peuvent faire l'objet d'un procès verbal, dans certaines circonstances peuvent entraîner des conséquences financières.

Journal de chantier : ...à l'initiative du maître d'œuvre

- état d'avancement des travaux
- renseignements météorologiques
- effectif journalier
- incident survenu sur chantier
- remarques des différents exécutants

Fiches journalière du chantier :

Date, référence du chantier, nom client, désignation du personnel et qualification, temps de présence sur le chantier, temps de déplacement, véhicules utilisés, kilométrage matériel utilisés, temps d'utilisation sous-traitance, **location maîtrise d'œuvre**, désignation travaux et durée, liste des fournitures avec factures...

Retard, intempéries, accidents, pannes....