

PLANNING INTERVENTION

Janvier :

Pose bâche anti herbe autour des lavandes
Nettoyage zone des framboisier, incorporation de fumier, et de brf au motoculteur.

2jours et demi

Fevrier :

Taille des fruitiers, suppression des arbustes au pieds des arbres
Remise en forme des arbres à l'entrée suppression de trois arbustes(escalier en pierre, côté gauche)
Débroussaillage des extérieurs (le long de la route)
Tonte des pelouses
Réalisation du treillis pour le rosier (à côté de la haie de lilla)
mise en place de graviers sur lavande
3jours

Mars/avril :

Plantation des haies
Transplantation des marronniers
Plantation d'un photinia devant tuyau de la fosse septique
Plantation d'un laurier rose à côté du chevrefeuille (côté gardien)
Taille esthétique des oliviers
Taille des haies extérieur
Côté extérieurs supprimer 6 romarins + plantation de 20 romarins retombants
suppression 1 lavande et plantation de 8 lavandes

Sur devis séparé

Mai :

Taille du bois mort sur les accacias
Tonte des pelouses

QUESTIONS :

Remplace-t-on la haie de lila par un massif de rosier ?
Plante-t-on une grosse lavande en remplacement du gros yuca sur la terrasse ?
Met-on en place la bache anti mauvaises herbes au pied de toutes les lavandes ? Avec graviers ?