

PAROISSE DE SAINT PIERRE EN BOURGUEILLOIS

Réhabilitation des salles paroissiales 2 bis Avenue Jouteux 37140 BOURGUEIL

Compte rendu N° 3 du 21 au 31 mars 2011		Pts
SARL Vincent Le 21 mars	Mr D. Noyer – Lot menuiserie, métallerie, G-O démolition	X
Ent. Tregret le 30 mars	Mr Tregret – Lot plomberie	X
Paroisse SPB	Francis Schmid	X
Paroisse SPB	Paul Denarcy	
Destinataires :; Le blog <Suivi de travaux des salles paroissiales>		

- **Le 21 mars** – Rencontre avec l'entreprise SARL Vincent- Nous voyons un chargé d'affaires qui demande à réfléchir et à avoir l'aval du directeur de l'entreprise, la diversité des travaux dépassant ses compétences. L'entreprise nous confirme le 23 mars qu'elle va répondre à notre consultation. Certains lots techniques, électricité et plomberie, sont en dehors de leur compétence et feront l'objet de consultations indépendantes.
- **Le 30 mars** – Rencontre avec l'entreprise Tregret, plomberie, installée à Benais. Cette entreprise a déjà en charge la gestion du chauffage actuel. Elle est à même et accepte de répondre à notre consultation. Cette entreprise nous propose une alternative au système de chauffage en utilisant des aérothermes branchés sur la chaudière actuelle. Distribution par cassettes en faux plafond. Intérêt : grande souplesse et rapidité de chauffe.